Atividade aplicada de Gestão de Recursos

Grupo	Projeto	Data de entrega
09 - República	Imuni — carteira de vacinação digital integrada a um mapa em tempo real	08/10/2026

Objetivo

Aplicar os conceitos de gestão de recursos ao projeto do grupo. A atividade deve mostrar quem participa do trabalho, qual é a disponibilidade da equipe e qual risco de recursos precisa de acompanhamento.

O que o grupo deve entregar

- Uma matriz RACI das principais atividades do projeto.
- Um plano de capacidade com os integrantes, suas funções e horas disponíveis por semana.
- Um registro de risco relacionado a recursos, com uma ação de resposta.

Orientações

Preencham o formulário com dados reais ou estimativas coerentes com o projeto. Cada atividade deve ter apenas uma pessoa ou papel com a responsabilidade final de aprovação. Anexem este documento preenchido em PDF ou planilha no site de seus respectivos projetos.

Parte 1 - Matriz RACI

Escolham entre quatro e seis atividades relevantes do projeto. Utilizem R para quem executa, A para quem aprova, C para quem é consultado e I para quem precisa ser informado.

Atividade	Diego Garcia (Gerente)	Gustavo (Back-end/Dados)	Mateus (Front-end)	Violeta Sun (Docente)
Exemplo: validar requisitos	*A*	*C*	*I*	*R*
1. Modelagem de dados e regras vacinais	A	R	C	I
2. Desenvolvimento do mapa (UBS/clínicas)	A	C	R	I
3. Desenvolvimento da carteira digital	A	R	C	I
4. Revisão de qualidade (lint/build/PR)	A	R	R	I
5. se necessário				
Legenda	R executa	A aprova	C consultado	I informado

Papéis utilizados na matriz

Papel ou pessoa	O que faz? (Ex: Prioriza funcionalidades e aprova requisitos)
Diego Garcia (Gerente)	Coordena o cronograma, acompanha riscos e aprova internamente as entregas antes de apresentá-las à docente.
Gustavo (Back-end/Dados)	Implementa a lógica de dados, a modelagem do histórico vacinal e as regras de cada vacina (público-alvo, faixa etária, redose).
Mateus (Front-end)	Implementa a interface, o mapa de geolocalização e garante a responsividade do site e do MVP.

Violeta Sun (Docente)	Avalia e aprova formalmente os entregáveis da disciplina nos pontos de decisão de cada estágio.

Parte 2 - Plano de capacidade

Registrem a disponibilidade realista de cada participante. Considerem disciplinas, trabalho, férias e outras responsabilidades que afetem o projeto.

Integrante	Função no projeto	Competência principal	Horas por semana	Período de participação
Diego Garcia	Gerente de Projeto	Gestão de projetos e organização	[[~5h]]	14/08 a 11/12/2026
Luis Gustavo Cerqueira	Desenvolvimento back-end e dados	Modelagem de dados e lógica de regras	[[~6h]]	14/08 a 11/12/2026
Mateus de Sales	Desenvolvimento front-end	React, interface e responsividade	[[~6h]]	14/08 a 11/12/2026
4.				
5. se necessário				
Total da equipe	Diego + Gustavo + Mateus		[[~17h/semana]]	

Parte 3 - Risco de recursos

Escolham riscos que possam comprometer prazo, qualidade ou continuidade do projeto. Exemplos: indisponibilidade de integrante, falta de conhecimento técnico, equipamento indisponível ou dependência de outra equipe.

Risco identificado	Impacto no projeto	Ação de resposta	Responsável pelo acompanhamento
Indisponibilidade de um integrante por sobreposição com outras disciplinas (provas, trabalhos, estágio)	Atraso no desenvolvimento do MVP (mapa ou carteira digital), comprometendo os marcos do cronograma do TAP	Redistribuir temporariamente as tarefas entre os dois colegas restantes, priorizando o escopo essencial (mapa +	Diego Garcia (Gerente do Projeto)

		carteira) em detrimento de itens desejáveis	

Sugestão de prompt

> Atue como analista de projetos de TI. Com base no objetivo, nas atividades, nos integrantes e na disponibilidade abaixo, sugira uma matriz RACI, um plano de capacidade semanal e um risco de recursos.

Checklist antes da entrega

- [x] A matriz RACI possui atividades relevantes e papéis identificados.
- [x] O plano de capacidade considera horas disponíveis de forma realista.
- [x] O risco de recursos possui uma ação de resposta e responsável definido.