Plano de Gerenciamento das Comunicações

Disciplina: Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Identificação do Projeto

- **Nome do grupo:** Grupo República
- **Número do grupo:** 09

---

1. Objetivo do Gerenciamento das Comunicações

- **Qual é o objetivo principal da comunicação no projeto da sua equipe?**
  (Descreva como a informação deve fluir para apoiar o planejamento e as entregas)

R: Garantir que o andamento de cada estágio do TAP (Iniciação; Dados e modelagem; Desenvolvimento do MVP; Validação, Pitch e encerramento) chegue a quem precisa a tempo de apoiar o planejamento e as entregas, sem depender só de conversa informal entre os três integrantes.

- **Quais falhas ou problemas de comunicação precisam ser evitados ao longo do projeto?**
  (Ex.: informações centralizadas em uma única pessoa, falta de visibilidade de prazos, alinhamentos informais sem registro)

R: Informação concentrada só com o Gerente do Projeto (Diego); decisões sobre escopo ou sobre regras vacinais combinadas em conversa e não registradas em lugar nenhum; falta de visibilidade sobre o status real de um estágio do TAP até a próxima entrega.

2. Partes Interessadas e Destinatários

- **Quem precisa receber informações sobre o projeto e quais são as suas necessidades de informação?**
  (Identifique os papéis internos do grupo, professor, cliente/usuário fictício ou patrocinador)

Parte Interessada	Informação Necessária	Frequência de Recebimento
Professor da Disciplina (Violeta Sun)	*Status das entregas, artefatos do projeto e evolução dos marcos*	*Por marco / Conforme cronograma*
Integrantes do Grupo (Diego, Gustavo e Mateus)	*Atividades do backlog, bloqueios, decisões técnicas e prazos*	*Diária / Semanal*
[Outra parte interessada]		
[Outra parte interessada]		

---

3. Plano de Comunicação

Preencha a matriz abaixo detalhando a dinâmica de geração, envio e confirmação de cada tipo de informação do projeto:

Informação a ser Comunicada	Objetivo da Comunicação	Emissor ou Responsável	Destinatários	Canal ou Ferramenta Utilizada	Frequência ou Momento de Envio	Formato da Mensagem	Responsável por Confirmar Recebimento
Status Report do Projeto	*Apresentar progresso, riscos e próximas entregas*	*Gerente do Projeto*	*Professor / Todos do grupo*	*E-mail / Teams / Drive*	*Quinzenal*	*Documento PDF / Relatório síntese*	*Professor / Líder Técnico*
Dúvidas e Bloqueios	*Resolver impedimentos técnicos ou de escopo rapidamente*	*Desenvolvedor / Analista*	*Time do Projeto*	*Canal de chat (ex.: Teams / Discord)*	*Sob demanda*	*Mensagem de texto com contexto*	*Todos os citados na mensagem*
Status do estágio atual do TAP	Informar avanço e bloqueios do estágio em curso	Diego Garcia (Gerente do Projeto)	Equipe e Violeta Sun (docente)	Reunião da equipe + e-mail/aula (TAP, seção 10)	Ao fim de cada estágio do TAP	Resumo curto (texto)	Violeta Sun / equipe
Revisão de Pull Request (código)	Validar qualidade antes do merge, conforme o PGQ	Quem abriu o PR	Colega revisor	GitHub (Pull Request)	A cada PR	Comentários no PR	Quem revisou (aprovação do PR)
Dúvidas e bloqueios técnicos	Resolver impedimento	Qualquer	Equipe	[A DEFINIR] — canal	Sob demanda	Mensagem com contexto	Quem recebeu a dúvida

Informação a ser Comunicada	Objetivo da Comunicação	Emissor ou Responsável	Destinatários	Canal ou Ferramenta Utilizada	Frequência ou Momento de Envio	Formato da Mensagem	Responsável por Confirmar Recebimento
do dia a dia	rapidamente	integrante		de chat do dia a dia ainda não formalizado			
Mudança de escopo ou de regra vacinal	Registrar e validar a decisão antes de implementar	Quem identificou a necessidade	Diego Garcia (e Violeta Sun, se a faixa de impacto exigir — TAP seção 2 / Plano de Custos seção 05)	GitHub Issue	Sempre que surgir	Issue descritiva	Diego Garcia (Gerente do Projeto)

---

4. Canais e Ferramentas de Comunicação

- **Quais ferramentas serão utilizadas pela equipe para a comunicação do projeto?**
  (Ex.: Microsoft Teams, Slack, WhatsApp, Google Drive, Trello, Jira, E-mail)

R: GitHub (código, Issues e Pull Requests — já em uso no projeto); e-mail/plataforma da disciplina para a comunicação com a docente Violeta Sun; [A DEFINIR] para o chat do dia a dia da equipe, já que o grupo ainda não formalizou um canal único para isso.

- **Em quais situações cada canal específico deve ser utilizado?**
  (Ex.: mensagens instantâneas para avisos rápidos; repositório oficial para artefatos do projeto; e-mail/atas para formalizações)

  R: GitHub para tudo que é artefato, decisão técnica ou mudança de escopo que precisa ficar registrada (conforme o PGQ e o Plano de Custos); reunião

semanal da equipe para alinhamento (TAP, seção 10); e-mail/aula para formalização com a docente nos pontos de decisão de cada estágio.

- **Quais critérios a equpe adotará para decidir entre comunicação assíncrona (mensagens, tarefas) e síncrona (reuniões)?**

  R: Dúvidas pontuais e avisos rápidos ficam assíncronos (Issue ou chat); decisões que mudam escopo, regra vacinal ou cronograma são tratadas de forma síncrona (reunião), para evitar interpretação divergente entre os três integrantes.

5. Reuniões e Acompanhamento

- **Qual será a periodicidade, o formato e a duração estimada das reuniões da equipe?**
  (Ex.: Daily rápida de 15 minutos; reunião semanal de alinhamento de 1 hora)

R: Reunião semanal da equipe (presencial ou online), conforme já definido no TAP (seção 10), para alinhamento das tarefas da semana. Duração estimada: [A DEFINIR].

- **Como serão registradas e armazenadas as decisões, mudanças de escopo e encaminhamentos tirados em reunião?**

R: [A DEFINIR] — o TAP já prevê o registro de mudanças no repositório do projeto, mas o grupo ainda não definiu um formato específico de ata para as reuniões (ex.: um arquivo de notas no próprio GitHub).

- **Quem será o responsável por elaborar e compartilhar as atas ou resumos das reuniões com a equipe?**

R: Diego Garcia (Gerente do Projeto), o mesmo responsável pelo alinhamento semanal já definido no TAP.

6. Confirmação do Recebimento e Compreensão

Aviso Conceitual: O envio de uma mensagem ou documento não garante que a informação tenha sido recebida, lida ou interpretada corretamente pelo destinatário. A comunicação só é concluída quando o entendimento é alinhado entre as partes.

- **Como se verificará uma mensagem ou aviso importante foi efetivamente recebido?**
  (Ex.: confirmação explícita no chat, reação com emoji específico, e-mail de aceite)

  R: Para código, a aprovação do Pull Request já é a confirmação (conforme o PGQ). Para avisos fora do GitHub, o mecanismo ainda não está definido [A DEFINIR], porque depende de qual canal de chat a equipe formalizar na seção 4.

- **Como se garantirá que a mensagem foi compreendida da forma correta antes da execução das tarefas?**

  R: Quem recebe uma tarefa ou decisão resume o que vai fazer antes de começar; em caso de mudança de escopo ou de regra vacinal, a confirmação é por escrito (comentário na Issue), não só verbal.

- **Como serão tratadas e esclarecidas dúvidas, ambiguidades ou interpretações divergentes entre os integrantes?**

  R: Registradas como comentário na Issue ou Pull Request correspondente e resolvidas com o Gerente do Projeto antes de a tarefa continuar, em vez de ficarem só na conversa oral.

7. Gestão de Falhas de Comunicação

- **Quais ações serão tomadas caso uma informação crítica não chegue ao destinatário no prazo necessário?**

  R: A pessoa afetada aciona diretamente o Gerente do Projeto (Diego); se o prazo envolver a docente, o contato é feito por e-mail/aula o quanto antes, em vez de esperar o próximo ponto de decisão do TAP.

- **Como procederá ao identificar informações divergentes ou interpretações equivocadas sobre o escopo ou entregas?**

R: A equipe para a tarefa e alinha numa conversa síncrona antes de continuar; a decisão final fica registrada com o Gerente do Projeto, seguindo a mesma alçada já definida no Plano de Gerenciamento de Custos (seções 05 e 10).

- **Qual será o fluxo emergencial para comunicar mudanças importantes no projeto ou decisões urgentes?**

  R: Contato direto com o Gerente do Projeto (ligação ou mensagem direta); se a urgência envolver a docente ou mudar algo já combinado no TAP, o Gerente formaliza a mudança por e-mail/aula o quanto antes.

8. Revisão do Plano

- **Quem poderá propor alterações ou melhorias neste Plano de Gerenciamento das Comunicações ao longo do semestre?**

  R: Qualquer integrante do Grupo República.

- **Como as alterações propostas serão discutidas, validadas e formalizadas junto aos demais integrantes?**

  R: Discutidas na reunião semanal da equipe e registradas como Issue no GitHub; mudanças que afetem algo já combinado com a docente são informadas a ela antes do próximo ponto de decisão do TAP.

9. Prompt sugerido para auxiliar no preenchimento

Esta seção traz um prompt pronto para ser utilizado com uma inteligência artificial generativa, auxiliando o seu grupo a estruturar e preencher as informações deste plano com base nas características específicas do projeto.

Dica de Contexto: Fornecer à IA o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e/ou o cronograma do projeto ajuda a gerar sugestões muito mais coerentes com os objetivos, entregas, prazos, responsáveis e partes interessadas. Caso esses documentos não estejam disponíveis, a IA deverá solicitar informações complementares ou explicitar suas premissas.

Copie e utilize o prompt abaixo:

Atue como um assistente especializado em gerenciamento de projetos de TI. Ajude nosso grupo a elaborar o Plano de Gerenciamento das Comunicações do projeto, seguindo a estrutura do documento fornecido.

Considere as características do projeto, seus objetivos, entregas, atividades, prazos, responsáveis e partes interessadas. Com base nessas informações, proponha um plano de comunicação prático e adequado à realidade do grupo.

Para cada comunicação relevante, indique o que será comunicado, seu objetivo, quem será o responsável pelo envio, quem deverá receber a informação, qual canal será utilizado, quando ou com que frequência a comunicação ocorrerá e como será verificado o recebimento e a compreensão da mensagem.

Considere também possíveis falhas de comunicação, como atrasos no envio, ausência de confirmação, mensagens ambíguas, informações desatualizadas e interpretações divergentes. Sugira medidas para prevenir ou tratar esses problemas.

Como contexto, utilizaremos, quando disponíveis, o Termo de Abertura do Projeto (TAP) e/ou o cronograma do projeto. Esses documentos devem ser analisados para identificar necessidades de comunicação relacionadas às entregas, aos marcos, às dependências, aos prazos e aos responsáveis.

Não invente informações específicas sobre o projeto. Quando faltarem dados importantes, indique o que precisa ser esclarecido, faça perguntas objetivas ou apresente sugestões explicitamente identificadas como hipóteses.

Organize a resposta de acordo com as seções e tabelas do Plano de Gerenciamento das Comunicações, apresentando sugestões que o grupo possa revisar, adaptar e validar antes de preencher a versão final.