Projeto Imuni

O nome remete à palavra "Imunização" de forma amigável e direta, reforçando o cerne da plataforma: garantir que o usuário esteja com a proteção em dia. O foco é desburocratizar a informação, centralizando o histórico clínico e a localização das vacinas de forma acessível e rápida, evitando que a pessoa perca viagens a postos de saúde sem necessidade.

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma digital que centralize e mantenha atualizado o histórico vacinal do usuário (carteira digital) e cruze essa informação com a geolocalização de UBSs e clínicas particulares, exibindo campanhas ativas e indicando os locais de vacinação adequados aos requisitos do paciente (idade, público-alvo e regras do SUS), reduzindo a desinformação.

Metas e Entregáveis (Milestones)

1. **Perfil do Usuário (Personas)** – produzir, até 20/09, 2 personas documentadas. Derivar e rascunhar 2 fluxos de navegação focados nas suas necessidades de saúde.
2. **Carteira Digital de Vacinação** – prototipar, até 04/10, a interface principal da carteira digital, permitindo visualizar o status de ao menos 1 perfil de usuário completo.
3. **Motor de Regras e Requisitos** – documentar, até 11/10, a especificação técnica das regras de direcionamento de 3 vacinas.
4. **Mapa de Vacinação (Geolocalização)** – desenvolver, até 18/10, o protótipo funcional do mapa integrado à carteira, com disponibilidade das vacinas pendentes do usuário.
5. **Alertas de Campanhas Locais** – desenhar, até 25/10, o fluxo de notificações push e o feed de notícias integradas.
6. **Integração com Rede Privada (Monetização)** – definir e documentar, até 01/11, a regra de exibição e destaque visual de clínicas particulares no mapa.
7. **Validação de Usabilidade** – conduzir, até 08/11, um teste de usabilidade do protótipo finalizado com 3 usuários reais.

Matriz de tempo

As cinco primeiras semanas do semestre (03/08 a 06/09) foram dedicadas à definição do problema, levantamento de stakeholders e formulação do Business Model Canvas – etapas já concluídas. A matriz abaixo cobre as dez semanas restantes até o pitch.

Nº	Objetivo	Período de trabalho	Entrega
1	Perfil do Usuário (Personas)	07/09 - 20/09	20/09
2	Carteira Digital de Vacinação	21/09 - 04/10	04/10
3	Motor de Regras e Requisitos	28/09 - 11/10	11/10
4	Mapa de Vacinação (Geoloc.)	05/10 - 18/10	18/10
5	Alertas de Campanhas Locais	19/10 - 25/10	25/10
6	Integração com Rede Privada	26/10 - 01/11	01/11
7	Validação de Usabilidade	02/11 - 08/11	08/11
-	Montagem e ensaio do pitch	02/11 - 13/11	13/11

Cronograma

Objetivo	07/09	14/09	21/09	28/09	05/10	12/10	19/10	26/10	02/11	09/11
1. Personas										
2. Carteira Digital										
3. Motor de Regras										
4. Mapa (Geoloc.)										
5. Alertas Locais										
6. Rede Privada										
7. Validação										
Pitch final										

Legenda de Fases: Planejamento e Especificação (Pesquisa e Documentação)

Execução e Prototipagem (Desenvolvimento e Telas)

Revisão e Validação (Testes e Pitch)

Principais Checkpoints (Marcos do Projeto)

- **Checkpoint 1 (20/09):** Validação do Escopo e Personas - Base teórica e fluxos de navegação definidos.
- **Checkpoint 2 (18/10):** Fechamento do MVP (Produto Mínimo Viável) - Protótipos da Carteira Digital e do Mapa concluídos e integrados.
- **Checkpoint 3 (08/11):** Ready for Pitch - Testes de usabilidade finalizados e ajustes aplicados para a apresentação final.