GESTÃO DE PROJETOS · CUSTOS

Plano de Gerenciamento de Custos

| terminologia PMBOK 6ª edição

Antes de começar

Preencham os campos [amarelos] com os dados do SEU projeto e apaguem as caixas “Como preencher” ao finalizar.

Não inventem números. O que ainda não souberem fica como **[A DEFINIR]**; uma proposta sua a confirmar fica como **[SUGESTÃO]**.

O plano define as regras do jogo antes do primeiro gasto. Ele não contém o orçamento.

01 Escopo do plano

Projeto	Imuni — carteira de vacinação digital integrada a um mapa em tempo real
Tipo e abordagem	Projeto acadêmico (disciplina GPTI - USP); abordagem incremental por estágios (sem fornecedores externos)
Período / duração	14/08/2026 a 11/12/2026
Versão e data	v1.0 — 12/10/2026
Patrocinador	Violeta Sun (docente de GPTI)
Gerente do projeto	Diego Garcia

02 Unidades e precisão

Moeda	R$ — orçamento previsto em R$ 0,00; moeda registrada apenas para eventual gasto pontual
Unidade de esforço	horas por perfil: Gerente de Projeto, Dev. back-end/dados, Dev. front-end
Arredondamento	à hora cheia (sem casas decimais)

03 Exatidão da estimativa

Faixa inicial	±20% — faixa ampla porque a estimativa é de esforço (horas), não de valor monetário
Como e quando se refina	Refina para ±10% após o fim do estágio de Dados e modelagem (09/10) e novamente após o MVP (06/11), quando o esforço restante fica mais previsível

04 Estrutura de controle

Nível de controle	cada entregável do TAP funciona como pacote de trabalho (ex.: modelagem de dados, mapa, carteira digital, documentação)
Periodicidade da medição	ao fim de cada um dos 4 estágios do TAP (não há medição semanal formal, dado o tamanho da equipe)

05 Limiares e alçadas

Faixa	Desvio (CV ÷ EV)	Cor	Quem decide
Normal	até ±5%	**Verde**	Diego Garcia (Gerente do Projeto)
Atenção	acima de ±5% até ±15%	**Amarelo**	Diego Garcia, com a equipe em reunião
Crítica	acima de ±15%	**Vermelho**	Violeta Sun (docente/patrocinadora)

06 Medição de desempenho (valor agregado)

Pacote de trabalho (EAP)	Critério de EV	Justificativa (1 frase)
Modelagem de dados e regras vacinais	50/50	Tarefa curta o suficiente para não precisar de granularidade maior
MVP — mapa de UBS/clínicas	Marcos ponderados	Pacote mais longo; melhor medir por sub-entregas (estrutura, integração do mapa, teste)
MVP — carteira de vacinação digital	Marcos ponderados	Mesma razão do pacote do mapa: depende de sub-etapas de implementação
Documentação (TAP, PGQ, Gestão de Recursos)	0/100	Documento só conta como feito quando entregue, evitando progresso fictício parcial
Site institucional do projeto	0/100	Mesma lógica da documentação: ou está publicado, ou não está

Convenção de orçamento	BAC = soma dos pacotes de trabalho (medido em horas, já que o orçamento financeiro é R$ 0,00); linha de base de custos = BAC + contingência (em horas); orçamento total = linha de base + reserva de gerenciamento. [registramos o padrão do template, adaptado de R$ para horas de esforço]

07 Reservas

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Contingência	Risco de indisponibilidade de integrante (registrado no TAP/PGQ): horas extras estimadas que os colegas restantes precisam assumir	Liberada quando um integrante fica indisponível por período curto (prova, outra disciplina) e é preciso redistribuir tarefas	Diego Garcia (Gerente do Projeto)

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Reserva de gerenciamento	Riscos não identificados (ex.: mudança de escopo pedida pela disciplina)	Só é usada com aprovação prévia da patrocinadora	Violeta Sun (docente/patrocinadora)

08 Relatórios

Frequência	Ao fim de cada estágio do TAP — mensal não se aplica bem a um semestre de 4 meses com 4 estágios curtos
Formato	tabela simples (1 página) com horas estimadas x horas realizadas por pacote de trabalho, revisada em reunião da equipe
Destinatários	Equipe (Diego, Gustavo, Mateus) e Violeta Sun, nos pontos de decisão de cada estágio

09 Previsão

EAC	Fórmula	Quando usar	Usaremos?
EAC 1	BAC ÷ CPI	O desvio se repete	não — poucos dados históricos numa equipe de 3 pessoas para esse cálculo ser confiável
EAC 2	AC + (BAC − EV)	O desvio foi pontual	sim — é o mais simples e adequado ao tamanho da equipe, assumindo desvio pontual
EAC 3	AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI)	Custo e prazo pressionados	não — refinamento desnecessário para o escopo do projeto
EAC 4	AC + ETC reestimado	As premissas mudaram	sim — usado quando o escopo ou uma premissa mudar (ex.: fonte de dados abertos cair)

Frequência da previsão	Ao fim de cada estágio, junto com o relatório da seção 08

10 Mudanças

Etapa	O que acontece	Responsável
1	Solicitação de mudança registrada	Quem identificou a necessidade (qualquer integrante), via Issue no GitHub
2	Análise de impacto em custo e prazo	Diego Garcia (Gerente do Projeto)
3	Decisão conforme a faixa da seção 05	Conforme a faixa da seção 05 (Diego, a equipe, ou Violeta Sun)
4	Atualização da linha de base e registro no log de mudanças	Diego Garcia (Gerente do Projeto)

11 Ferramentas

Custos e EVM	Planilha simples (Google Sheets) para registrar horas estimadas x realizadas por pacote
Dashboard / relatórios	a própria planilha de horas, revisada a cada estágio
Cronograma	Site do Imuni (seção Cronograma) e o TAP
Fonte oficial dos números	a planilha de horas da equipe é a fonte única — evita divergência entre TAP, site e este plano

12 Uso de IA

Regras adotadas	Mantidas as regras do template: apenas dados anonimizados são informados à IA; todo número é conferido na planilha de horas (em caso de divergência, a planilha manda); validação humana da equipe antes de qualquer decisão sobre reservas ou redistribuição de esforço; todo uso é registrado na tabela abaixo.

Registro de uso de IA

Data	Ferramenta	Prompt (resumo)	O que foi validado	O que foi corrigido
23/09/2026	Claude (Anthropic)	Preencher o TAP do Imuni a partir do modelo da disciplina, com escopo, cronograma, riscos e critérios de aceite do projeto	Papéis (docente/sponsor, gerente), datas do cronograma da disciplina e número do grupo	Nome da docente, gerente do projeto e número do grupo, que estavam genéricos na primeira versão
07/10/2026	Gemini(Google)	Elaborar o Plano de Gerenciamento de Qualidade (PGQ) e a checklist de qualidade, a partir do TAP já aprovado pela equipe	Coerência com o escopo e os riscos do TAP; checklist não podia trazer resultado "aprovado" para o que ainda não existe	Resultados da checklist que pareciam dar como concluído algo que ainda não tinha sido implementado (mapa e carteira digital)
07/10/2026	ChatGPT (OpenAI)	Preencher o formulário de Gestão de Recursos (matriz RACI, plano de capacidade e risco de recursos) do Imuni	Papéis de cada integrante e coerência com o TAP	Horas por semana de cada integrante, que a equipe ajustou para os valores reais combinados entre vocês
12/10/2026	Claude (Anthropic)	Elaborar este Plano de Gerenciamento de Custos a partir do template da disciplina, adaptado ao orçamento zero do Imuni, com base no TAP e no PGQ já aprovados	Coerência com o TAP (datas, papéis, riscos) e com o PGQ; nenhum número financeiro real foi inventado	Itens que estavam como sugestão (faixas de desvio, frequência de relatório, ferramenta de controle) e passaram a decisão definitiva da equipe

Aprovado por: Diego Garcia (Gerente do Projeto) e pelo Grupo República (Diego Garcia, Luis Gustavo Cerqueira e Mateus de Sales) em 12/10/2026
Pendências: nenhuma pendência bloqueante no momento. O plano será revisto ao fim do primeiro ciclo de medição (fim do estágio de Dados e modelagem, 09/10/2026), quando teremos os primeiros dados reais de horas para calibrar os limiares da seção 05.